

МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ

УДК 94 (477.51 – 25):[725.125.4:355.075.51]

Алла Доценко



БУДИНОК ПОЛКОВОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ В ЧЕРНІГОВІ (ІСТОРІЯ ОДНОГО РЕМОНТУ)

Даний матеріал є логічним продовженням статті «Будинок полкової канцелярії в Чернігові. I половина XIX ст.», надрукованої у журналі «Сіверянський літопис» у № 3 за 2015 рік.

У статті на архівних матеріалах Державного архіву Чернігівської області висвітлюється історія ремонту Будинку полкової канцелярії в м. Чернігові в 1850–1855 рр. Простежується послідовність підготовки, початку і перебігу ремонтних робіт. Викликає подив повільність, з якою чиновники Чернігівської губерньської будівельної і дорожньої комісії ведуть листування з підрядником, губерньським архітектором і вищестоячими органами щодо виділення коштів на ремонт, часу його проведення, зміни видів робіт, потреб підрядника. Складається таке враження, що чиновники його гальмують: ремонт, який мав би бути проведений за один рік, розтягнувся більше аніж на п'ять років. І коли врешті-решт закінчився з оцінкою «хорошо и прочно», знову постало питання про новий ремонт. Чому так? Але то вже тема наступної статті.

Ключові слова: архів губерньського правління, Чернігівська губерньська будівельна і дорожня комісія, губерньський архітектор, підрядник, проект, кошторис.

На 1850-ті роки Будинок полкової канцелярії знову потребував ремонту. Чернігівська губерньська будівельна і дорожня комісія звернулася до чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора з проханням дозволити ремонт споруди, а потім відповідно затвердити наданий проект і кошторис ремонтних робіт. Генерал-губернатор своїм листом від 12 листопада 1849 року дозволив роботи, затвердивши проект з кошторисом, а головне управління шляхів сполучення і публічних будинків рекомендувало комісії [1]:

1) Проект і кошторис прийняти до керівництва при виконанні ремонтних робіт у 1851 році.

2) Роботи виконати у відповідності з законом, намагаючись на торгах знизити кошторисну вартість.

3) Контролювати, щоб роботи були розпочаті і закінчені вчасно.

4) Після закінчення робіт надати комісії звіт встановленої форми.

5) Роботи віддати на підряд і призначити торги на 7 вересня 1850 року.

Після цього Чернігівська губерньська будівельна і дорожня комісія доручила начальникам «Искусственного и Счетного Столов» скласти кондиції для підряду і надати їх на розгляд «Общего Присутствия» до настання терміну торгів. Після розгляду і затвердження в «Общем Присутствии» кондиції мали вручити особам, які будуть брати участь у торгах [2].

© Доценко Алла Володимирівна – заступник генерального директора НАІЗ «Чернігів стародавній».

28 липня 1850 р. будівельна і дорожня комісія направляє в міські і земські поліцейські відділення оголошення про торги 7 вересня 1850 р. [3]. Після його опублікування надходять заяви на участь у торгах. Їх подали новгород-сіверський купець 3-ї гільдії Мойша Халькін, штабс-капітан Прокофій Глебов і чернігівські купці Нахім Фейгін і Гімлі Мечерет. Але в результаті торги виграв штабс-капітан Прокофій Глебов, який запропонував уступку казні 1078 руб. 25 $\frac{3}{4}$ коп., що становила від кошторисної вартості 2978 руб. 25 $\frac{3}{4}$ коп. – 30%, яка для казни була вигідною.

14 листопада 1850 р., вже після торгів, департамент господарських справ головного управління шляхів сполучення і публічних будинків у своєму листі ще раз наголошує Чернігівській будівельній і дорожній комісії на необхідності відпуску необхідних коштів на ремонт будівлі архіву, але до того надати департаменту в наступному 1851 році «Требовательную ведомость» на суму 1900 руб. сріблом із зобов'язанням штабс-капітана Глебова розпочати роботи в наступному році з 1 травня і закінчити їх до 1 вересня того ж року [4].

Ось так у підготовці документації та листуванні чиновників пройшов цілий рік.

У січні 1851 року будівельна і дорожня комісія на своєму засіданні постановляє просити департамент «Искусственных дел» вислати на ремонт кошти, оскільки вона за контрактом повинна видати підряднику завдаточну суму, а якщо підрядник не отримує кошти, то це буде приводом до затягування робіт.

Майже в цей час — у січні 1851 р., в Чернігівську будівельну і дорожню комісію надходить лист з губернського правління про загрозливе становище будівлі Губернського архіву [5]. Але відповідь комісії така, як і підозрювало Губернське Правління: роботи віддані на підряд і будуть проведені влітку 1851 року [6].

4 лютого 1851 р. поміщик штабс-капітан Глебов подає в Чернігівську губернську будівельну і дорожню комісію заяву, в якій просить видати кошти для заготівлі матеріалів, поки ще стоїть зима і зимовий шлях зручний для заготівлі лісу та інших матеріалів для ремонтних робіт [7]. Але комісія відповіла, що кошти не отримано від головного управління шляхів сполучення і публічних будинків, а оскільки споруда архіву прийшла «в большее повреждение», то обіцяли прохання Глебова донести головноуправляючому шляхів сполучення і публічних будинків і просити його про термінове виділення необхідних 1900 руб. сріблом на ремонт споруди Губернського архіву.

20 березня 1851 р. в комісію прийшла відповідь, що лист розглянуто, і департамент господарських справ головного управління шляхів сполучення і публічних будинків має честь «препроводить» 1900 руб. сріблом на ремонт будівлі, а казначей комісії Косенко повинен цю суму отримати і в «кладовой Казначейства поместить для хранения впредь до особого распоряжения».

27 квітня штабс-капітан Глебов знову просить губернську будівельну і дорожню комісію видати йому завдаточну суму на ремонтні роботи. І в цей же день — 27 квітня 1851 р. — головне управління шляхів сполучення і публічних будинків надсилає запит у комісію «не окончены ли работы по исправлению здания, занимаемого Губернским Архивом в г. Чернигове?»

А тим часом будівля архіву ще не була навіть підготовлена до ремонту: архівні документи не вивезені. Комісія направляє в Чернігівське губернське правління лист з проханням звільнити споруду від архівних справ, на що отримує відповідь, що архіваріусу архіву «предписано перевезти дела в возможной скорости» в найнятий тимчасово на період ремонту будинок поміщиці Десенцової.

І тільки 11 липня 1851 р. архіваріус Пирогов доповів у будівельну і дорожню комісію, що архівні справи перевезені і будівлю звільнено для ремонту. Таким чином, тільки в серпні 1851 р. розпочалися роботи «по исправлению здания Губернского Архива». Але коли підрядник приступив до них і вже робітники розібрали стару покрівлю на будинку та були відкриті, будинок до того заваленими, проходи в підвал, то виявилось, що в споруді є пошкодження, які не ввійшли до проекту і відповідно до кошторису, а тому виділених коштів стало недостатньо для реалізації наміченого.

Про це пише у своєму рапорті до губернської будівельної і дорожньої комісії виконавець робіт штабс-капітан Глебов.

Отримавши його, Чернігівська губернська будівельна і дорожня комісія доручила губернському архітектору Щитинському оглянути додатково будівлю архіву і доповісти про її стан, а також, які потрібно додатково кошти. Оглянувши будівлю, Щитинський у своєму рапорті не тільки доповідає про не зафіксовані пошкодження її, але і не може вирішити одноосібно питання додаткового кошторису, а тому просить губернську будівельну і дорожню комісію призначити «других искусственных чиновников для освидетельствования объясненных мною обстоятельств» [8].

За проханням Щитинського комісією були призначені: «Непременный» її член полковник Штендер, поручик Дублянський, архітектор Федоров і помічник архітектора Банов. Вони разом повинні були оглянути будівлю архіву губернського правління і скласти відповідно акт, в якому відзначити, наскільки необхідно змінити затверджений проект, за якими причинами і що пропонується зробити додатково [9]. Але, крім цього, до акта огляду будівлі архітектор Федоров письмово додав ще свої міркування щодо її ремонту [10].

А тим часом будівельна і дорожня комісія наказує припинити ремонтні роботи, вважаючи їх небезпечними [11].

28 вересня штабс-капітан Глебов подає доповідну записку чернігівському цивільному губернатору П.І. Гессе. У ній він скаржиться, що губернський архітектор Щитинський і комісія зупинили ремонтні роботи, вважаючи їх небезпечними, оскільки фундамент будівлі викликає занепокоєння своєю міцністю. Але, на думку Глебова, «строение сие может безо всякой опасности простоять сколько оно существует» [12].

У цей же час про стан будівлі Чернігівська губернська будівельна і дорожня комісія доповідає чернігівському, полтавському і харківському генерал-губернатору, який 25 жовтня 1851 р. звертається до чернігівського цивільного губернатора з проханням висловити свої міркування щодо ремонту, а також, чи не буде вигідніше обмежитися лише винайманням приміщення для архівних справ або побудовою нової будівлі [13].

Мабуть, він не отримав відповіді, оскільки 10 листопада 1851 р. генерал-губернатор знову звертається до чернігівського цивільного губернатора з проханням прискорити надання відповіді на його запит щодо ремонту будівлі архіву. Тоді губернська будівельна і дорожня комісія на своєму засіданні постановляє представити «на благоусмотрение» чернігівському, полтавському і харківському генерал-губернатору акт огляду будівлі й просити подальшого з його сторони розпорядження по цій справі, додатково підкресливши, що в м. Чернігові «нет никакой возможности отыскать частное строение для найма под помещение Губернского Архива, почему Строительная и Дорожная Комиссия со своей стороны полагает приступить к исправлению Архивного здания» [14].

Чернігівський, полтавський і харківський генерал-губернатор у свою чергу дав комісії завдання скласти «надлежащую смету» і доставити йому для подальшого розпорядження.

Скласти новий кошторис знову було доручено губернському архітектору Щитинському. Вже до лютого 1852 року кошторис в чорновому варіанті був складений, і в рапорті до будівельної і дорожньої комісії Щитинський зазначає, що «для итоговой сметы нужно лишь иметь цены на строительные материалы» і просить комісію надати дані про вартість будівельних матеріалів. 29 квітня 1852 р. Щитинський подає знову рапорт до будівельної і дорожньої комісії, де вказує, що остаточний кошторис він склав [15].

Тоді комісія відсилає цей новий проект і кошторис на затвердження до чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора і тільки у вересні 1852 р. прийшла від нього відповідь, що проект і кошторис він розглянув і пропонує комісії прийняти їх до керівництва при виконанні робіт у тому ж таки році — 1852, і

в розмірі не більше 1900 руб. срібл., а інші (нові) роботи — в 1853 р. І яка вже сума буде потрібна на нові роботи — донести йому «для распоряжения об отпуске оной».

Але в 1852 році ремонтні роботи так і не розпочалися, а в будівельній і дорожній комісії стали обговорювати питання про нові торги на ці нові види робіт.

8 січня 1853 р. штабс-капітан Глебов пише до комісії рапорт, в якому просить залишити за ним ці нові роботи, тобто ті, які ввійшли в новий проект і новий кошторис, мотивуючи тим, що частина нових робіт запланована до первісного проекту і кошторису, і на них вже заготовлена частина матеріалів, а також тим, що він поніс значні матеріальні збитки за «приостановление работ по взятому им подряду». У цьому ж рапорті Глебов також просить допустити його до заготівлі необхідних матеріалів за новим проектом, а також до «приискания мастеровых и рабочих, а при наступлении удобного времени приступить к работам».

У комісії розглянули рапорт і постановили, що ремонт будівлі Губернського архіву варто залишити за Глебовим, за зробленою при торгах уступкою 1078 руб. 25 $\frac{3}{4}$ коп. «из сметного назначения» 2978 руб. 25 $\frac{3}{4}$ коп., а складені нові проект і кошторис, по яких роботи і матеріали оцінюють в 5284 руб. 20 $\frac{1}{2}$ коп., належить затвердити в головному управлінні шляхів сполучення і публічних будинків.

І цей новий проект і кошторис були затвержені тільки в травні 1853 року. Після цього будівельна і дорожня комісія просить чернігівського, полтавського і харківського генерал-губернатора дати дозвіл на залишення за Глебовим підряду і асигнувати решту коштів, щоб провести ремонт уже в 1853 році. Але, мабуть, комісія відповіді не отримала, бо 10 червня 1853 р. вона знову звертається до генерал-губернатора з проханням прискорити відповідь. 18 червня надходить дозвіл генерал-губернатора, але тільки 24 серпня про це було оголошено Глебову і «истребовано» від нього розписку, що він зобов'язується провести всі роботи «по исправлению здания Губернского Архива», але оскільки дозвіл на ремонт отримано надто пізно і в ту пору року, коли вже немає можливості знайти вільних майстрів і робітників, і заготовити в повному обсязі необхідні матеріали, то з ремонтних робіт в 1853 р. виконати лише ті, які найбільше необхідні «в предупреждение дальнейших повреждений в здании». Повний же ремонт провести в наступному 1854 році «в первое удобное к тому время и никак не далее первого числа Сентября 1854 г.».

Будівельна і дорожня комісія, розглянувши розписку і зобов'язання Глебова, постановила, щоб губернський архітектор Щитинський надав підряднику наряд, які роботи відповідно до відпущеної суми необхідно виконати в поточному році, щоб не допустити подальшої руйнації будівлі.

2 вересня 1853 р. чернігівський, полтавський і харківський генерал-губернатор видає розпорядження відпустити 2284 руб. сріб. на додаткові ремонтні роботи і надати «надлежащий» звіт про їхнє використання. 16 вересня гроші були отримані казначеем комісії Шихуцьким, а 28 вересня губернський архітектор Щитинський пише в будівельну і дорожню комісію рапорт, «что к работам по исправлению здания приступлено уже 7-го Сентября».

А для кращого контролю за ходом ремонтних робіт губернська будівельна і дорожня комісія приймає рішення «вменить в непременную обязанность всем Искусственным чиновникам представлять в Комиссию ежемесячно ведомости о ходе и успехе работ не позже 3 числа наступающего месяца» [16].

І ось нарешті на початку травня 1854 р. розпочалися ремонтні роботи в будівлі архіву [17]. І так, як було зобов'язано, Щитинський складає звітні відомості про хід робіт [18]. Але не завжди встигає вчасно подавати звітні відомості в комісію, як сам же зазначає у своєму рапорті [19].

12 жовтня 1854 р. Глебов інформує будівельну і дорожню комісію, що всі роботи, які були передбачені проектом і кошторисом, закінчені [20]. Комісія постановляє: старшому секретарю губернського правління прийняти їх за описом і надати їй звіт про їх якість і об'єм [21].

15 листопада старший секретар і ексекютор губернського правління у своєму

рапорті прозвітував, що будівля Губернського архіву прийнята і «найдена в точно такому виде, как показано в здаточной ведомости».

І хоча ремонт повністю був закінчений восени 1854 року, але ще до літа 1855 року продовжувалася переписка за його результатами, оформленням документів. Більше ніж півроку йшов процес продавання старого будівельного матеріалу, який залишився після розібрання старої покрівлі будинку і загалом від «исправления здания». Цим процесом, за законом, вже займалася чернігівська міська поліція, виручивши за продаж 8 руб. 5 коп. і передавши їх до казначейства. І знову ж таки цей процес супроводжувала переписка чиновників різних відомств.

Ось так протягом більше ніж п'яти років, за законом, з дотриманням всіх чиновницьких вимог, з безкінечним листуванням тривав черговий ремонт цієї історичної будівлі. Нижче подаємо документи з цього приводу.

1.

Черниговская
Губернская Строительная
и Дорожная Комиссия
Стол Счетный
июля 24 дня 1850 г.
№ 1087

Изложение дела:
Главное Управление Путей
Сообщения и Публичных Зданий
при предложении от сего июля
№ 11023 с разрешения Его Сия-

тельства Черниговского, Полтавского и Харьковского
Генерал-Губернатора от 12 ноября 1849 г. проект со сметой на исправление древне-
го здания, занимаемого Губернским Архивом в Чернигове, предлагает Комиссии:

1-е) проект и смету принять в руководство при производстве работ в следующем 1851 году;

2-е) показанные по смете работы произвести во всем на законном основании, стараясь при понижении на торгах сметной суммы;

3-е) заботиться, чтобы работы начаты и окончены были своевременно;

4-е) по окончании работ представить установленный отчет;

5-е) работы отдать на подряд, назначить срок на 7-е число сентября сего года.

Державний архів Чернігівської області, Ф 179, оп. 37, спр. 38., арк. 3.

2.

Кондиции

для торгов на взятие с подряда оптом исправление
здания для архива Губернского Правления в Чернигове.

1е: предмет подряда Предполагается произвести в Чернигове исправление ветхостей в здании, занимаемом архивом Губернского Правления по проекту и смете, утвержденным Департаментом проектов и смет — первый 14 февраля, а второй 17 февраля 1850 г. на сумму 2 978 руб. 25 ³/₄ коп. серебром.

2е: описание подрядаемых работ Количество и род подрядаемых работ подробно описано в утвержденной на сей предмет смете, а потому подрядчику, принявшему на себя эту работу, выдается копия утвержденной сметы.

3е: качество предметов для работ Потребные для работ материалы и рабочие люди должны быть здорового и сильного сложения, опытные и совершенно сведущие в своем ремесле. Потребные для работ материалы, припасы и вещи должны быть надлежащего достоинства и в размерах, весе, количестве и качестве согласно со сметным определением, именно:

Кирпич признается добротным тот, который: во-первых, имеет указанную меру в сырце длиною в 6, шириною в 3 и толщиною в 1½ вершка, фигуру правильную, углы прямые и необломанные, поверхность ровную иногда блестящую, не покоробленную, не растресканную и не испорченную дождем или какою-либо сыростию; во-вторых, который в изломе имеет массу ровную, однообразную, не рыхлую, не хрящевитую и без полостей, и в-третьих, который звенит при ударе твердым телом. При приеме кирпича на месте производимой работы допускается принимать переломанного пополам кирпича не более 1/10 части, изломанного же на 3 и более частей вовсе принимать не следует.

Известь должна быть поставляема на место работы свежо-гашеная, сколь возможно жирная, принимающая при растворе много песка, хорошо вызженная и без опекишей, белая же известь должна быть выставляема в работу негашеная. Преимущественное качество извести испытывается подъемом нескольких кирпичей вместе по происшествии часа после намазывания между ими для связи извести, число поднятых кирпичей бывает до 12 и не должно быть никогда меньше 5-ти.

Песок должен быть чистый, сколько возможно с частями землистыми, глинистыми. Для бута или фундамента песок может быть употреблен крупный, но без кряща, для кладки кирпича — средний, а для штукатурки — особенно внутренней — мелкий, ибо крупный производит царапины на поверхности штукатурки при ее затирании.

Алебастр должен быть чистый, без примеси в естественном его состоянии, не ранее как за 2 дня до употребления надобно его порядочно обжечь так, чтобы он был жироватым и приставал к пальцам.

Бревна должны быть вообще: 1) прямые, 2) мало-суковатые, 3) прямослойные, 4) крепкие без сучьев и червоточин, 6) плотные в сердцевинах, без щелей и дряблости и, наконец, сухие.

Доски также должны быть преимущественно сосновые и таких же качеств, как выше сказано о бревнах, и сверх того правильно напиленные. Большая ширина в досках не составляет достоинства их, как скоро в ширине их видна не одна сердцевина дерева, а также и дряблые, в таком случае, для прочности строения приличнее употреблять доски, ширина которых должна быть та самая, которая положена в смете и не меньше 5-ти вершков.

Брусья и бруски пиленые должны быть качеством согласно с бревнами и досками. Железо четырехгранное и в гвоздях должно быть мягкое, гибкое, без плеш и ржавчины; листовое железо сверх того должно иметь поверхность ровную, глянецкую, обрез также ровный, свойство мягкое, испытанное зогнутием одного угла листа и разогнутием оного в другую сторону; при сих перегибах хорошее железо не трескается, не ломается и не отделяет окалин.

Масло конопляное должно иметь вид чистый так, чтобы по надлежащем устое, когда будет перелито из одного сосуда в другой, оно не оставляло значительный осадок. Масло конопляное или льняное, назначаемые для крашения должно сварить, дабы выпарить заключающуюся в нем воду, стустить его. Во время сего варения прибавляется зильберглет (свинец и сурик) по пропорции определенной в Положении.

Белилы должны быть совершенно чистые и удобно растираемы.

Мел и сажа голландская должны быть чистые, не содержать примесей сторонних веществ и удобно растираемые.

4е: сроки производства работ и поставок	Подрядчик, принявший на себя производство этих работ, обязан поставить назначенный материал примерно к 15 Мая 1851 г. и в то же время приступить к работам и окончить совершенно к 1-му Сентября того же года.
---	--

5е: инструменты и другие при-	Все предположенные по утвержденным проекту и смете работы, обязан подрядчик совершить поставлен-
-------------------------------	--

надлежности, без коих невозможно обойтись при исполнении подряда

ными от него мастеровыми и рабочими людьми на собственный его счет. Они должны быть от сего же подрядчика снабжены всеми для производства работ инструментами и пособиями, которые и останутся собственностью подрядчика по окончании работ.

бе: места и образ складки и прием поставляемых материалов

Поставляемые для приема в казну материалы должны быть складены от подрядчика на места указываемые производителем работ столь-возможно ближе к месту работ и таким образом, чтобы все материалы в количестве и качестве их можно было с удобностию свидетельствовать во всякое время.

Бревна, брусья, доски и бруски должны быть складены по сортам в штабелях таким образом, чтобы от действия тепла и ветра могли высохнуть, но от дождя и всякой сырости, равно от солнечного зноя, были бы прикрыты.

Кирпич должен быть складен в клетках толщиной и шириною в два кирпича, а высотой в 25 рядов, или толщиной и шириною в 2 ½ кирпича и вышиною в 20 рядов — в первом случае будет в каждой клетке 200, а в последнем — 250 кирпичей.

Клетки должно ставить так, чтобы при обходе около них можно было разобрать любую из них, а тому клетки должно ставить шириною только в два ряда, потом чрез промежуток, по которому можно было бы проходить, опять ставить в 2 ряда и т. д.

Многие материалы и кирпич должны быть принимаемы счетом.

Известь следует принимать кубическими саженьми или четвертями — в сажени 50 четвертей.

Алебастр должен быть принят не сжженный. Песок измеряется при поставке полусаженьками, которые впоследствии разбираются, оставляя песок в обсыпавшихся конусах.

Железо должно быть принято в ширину и толщину согласно сметному назначению, листовое железо сверх того принимается счетом листов.

Масло конопляное, все краски, клей столярный должно принимать весом.

7е: обзор присмотра за работами

Для надлежащего наблюдения и руководства, дабы все предположенные работы были произведены прочным образом, правильно и совершенно согласно с утвержденными для них чертежом и сметою, и вообще с условиями договора подрядчика с казною, — имеет быть перечень со стороны казны чиновнику поставки материалов производителем работ.

Во время производства работ и поставок, подрядчик должен быть на месте оных; если же подрядчик не может безотлучно находиться при работах, то он должен иметь вместо себя прикащика с законною доверенностью, который обязан исполнять все условия контракта с полною ответственностию самого подрядчика. Подрядчик или уполномоченный от него должен непременно повиноваться требованиям представленного для надзора за работами чиновника, без согласия которого не должен делать ни малейшего изменения в предположенных работах.

В числе поставляемых от подрядчика к работам мастеровых людей должны быть непременно десятники, как для получения от производителя работ приказаний, относящихся к исполнению обязанностей подрядчика по его договору с казною, так для потребных указаний товарищам и наблюдения за ними.

По окончании всех работ подрядчик обязан очистить совершенно строение от всякого хлама и мусора без особой от казны платы. По исполнении же всех контрактных обязанностей подрядчик должен обратиться с письменною просьбою в Губернскую Строительную и Дорожную Комиссию об освидетельствовании и приеме от него в казенное ведомство.

8е: порядок
освидетель-
ствования,
сдачи и
приема
работ

Прием в казну материалов и работ, как в отношении по количеству и качеству их, так и в отношении к самому времени, должен быть произведен согласно сметному определению, составленному для утвержденных работ по исправлению Архива для Губернского Правления. По учиненному на месте работ со стороны казны освидетельствованию выставленных материалов и вещей, которые будут приняты в казну, записываются надлежа-

щим порядком в материальную шнуровую книгу и от принявшего оные чиновника выдается подрядчику квитанция. Хранение всех тех материалов и вещей в целости и исправности до времени употребления их, остается на ответственности и плечении подрядчика.

Материалы, которые при приеме окажутся негодными, должны быть отложены в сторону рабочими людьми подрядчика под наблюдением производителя работ и свезены с места работы, дабы ни под каким видом ни малейшая часть их не была употреблена в дело. Материалы, которые из числа принятых от подрядчика в казну и записанных в материальную книгу, окажутся по окончании всех работ излишними для казны, возвращаются подрядчику, как его собственность, равно как и те, которые употреблены были им на производство предварительных и временных работ.

Освидетельствование работ, как во время производства их, так и по окончании производится на точном основании 107, 108, 109, 110, 111 и 112 Ст. 12 т Св. Зак. Уст. Стр. И Правил технической отчетности ведомства Гл. Управления Путей Сообщения и Публичных Зданий, изданных в 1844 г.

Свидетельство это должно быть совершаемо в присутствии подрядчика или его поверенного, и должно быть записано в журнал и представлено в Строительную и Дорожную Комиссию. С этого журнала подрядчик может получить засвидетельствованную копию.

Архитектор

(подпись)

Державний архів Чернігівської області. Ф 179, оп. 37, спр. 38, арк. 18-21.

3.

Г. У. П. С. И П. З.

Черниговская
Губернская Строительная
и Дорожная Комиссия
Стол Счетный
июня 1850 г.

Всем Городским и Земским
Полициям Здешной Губернии

Предписывается оное препровожаемое при сем объявление о вызове желающих в Строительную и Дорожную Комиссию к торгам на 7 число сентября месяца сего года и чрез три дня к переторжке для взятия с подряда исправления здания занимаемого Губернским Архивом в г. Чернигове. Опубликовать законным порядком в своем ведомстве и о последующем донести Комиссии прежде наступления означенного срока непременно.

Непременный Член	Тычина	(подпись)
Депутат Дворянства	Никанов	(подпись)
Правитель Канцелярии		(подпись)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

От Черниговской Губернской Строительной и Дорожной Комиссии вызываются желающие на взятие с подряда исправления здания, занимаемого Архивом в г. Чернигове по утвержденным Главным Управлением проекту иметь собственными своими материалами и рабочими, на что по смете исчислено суммы на производство работ две тысячи девятсот семдесят восемь рублей двадцать пять три четверти коп. серебром с тем, чтобы таковые желающие с законными видами и благонадежными залогами явились в Строительную и Дорожную Комиссию для вступления в торги на 7 число сентября месяца и чрез три дня на переторжку, где им предъявлены будут Кондиции и другие документы, до этого предмета относящиеся, 1850 года июля 27 дня.

Державний архів Чернігівської області. Ф 179, оп. 37, спр. 38, арк. 5-6.

4. Черниговская Губернская
Строительная и Дорожная Комиссия

Упомянутое здание пришло в значительное повреждение и ежели назначенные по смете работы для исправления оно не будут произведены в лето 1851 г., те повреждения могут увеличиться и сметное исчисление окажется недостаточным, допустивши же это здание до неспособности к помещению в нем Губернского Архива, можно встретить затруднение в помещении Архива, ибо в г. Чернигове удобного, безопасного и так обширного, как требуется для Губернского Архива, дома в наем отыскать невозможно и за самую высокую цену.

Ноября 1850 г.

Черниговская Губернская
Строительная и Дорожная Комиссия

«В каменном корпусе, занимаемом Архивом по ветхости его один угол почти отделился от капитальной стены и образовавшаяся от сего трещина доходит сверху до самого фундамента, каковое повреждение требует неотлагательного исправления. По сему предмету сведений в Комиссии не имеется. А потому Губернское Правление уведомляет Губернскую Строительную и Дорожную Комиссию об упомянутом повреждении корпуса, занимаемого Архивом и просит принять со стороны своей ближайшия меры к скорейшему исправлению того повреждения и несмотря на упоминание Комиссиею об утвержденном проекте и смете на сей предмет, то по крайней мере распорядиться о поддержании оного корпуса таким способом, каким она признает удобнейшим.

Советник (подпись)
Старший секретарь
Помощник Секретаря»

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 37, спр. 38, арк. 87.

Черниговская Губернская
Строительная и Дорожная Комиссия

«Исправление здания, занимаемого Губернским Архивом отдано на подряд с тем, чтобы работы были произведены в июле настоящего года; и на исполнение работ потребной суммы еще не выслано, а только есть от Главного Управления Путей Сообщения и Публичных Зданий уведомление, что деньги уже ассигнованы к высылке в этом году.

Заключено: о настоящем требовании Губернского Правления уведомить Главное Управления Путей Сообщения и Публичных Зданий и просить ускорить выслание потребной суммы, чтобы не встретилось затруднений в производстве работ, о чем Губернское Правление уведомить.

Непременный Член (подпись)»

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 37, спр. 38, арк. 88.

7.

«В Черниговскую Губернскую Строительную
и Дорожную Комиссию
Помещика Штабс-Капитана Глебова
Объявление

По заключенному мною в Черниговской Губернской Строительной и Дорожной Комиссии контракту на исправление каменного в г. Чернигове Архивом Губернского Правления занимаемого, срок назначен начать работы сего года в мае и окончить к сентябрю месяцу, но как прошено мною а объявлении с представлением залога, задаточной суммы и до сего времени Губернская Комиссия не выдала для заготовления потребных материалов, а зимний удобный путь к заготовлению материалов, видимо, скоро пропадет, и время к заготовлению материалов будет упущено и в назначенный срок начать и кончить работы будет невозможно, почему прошу Покорнейше Губернскую Комиссию в случае не окончания в срок работ, не считать виною мне по объясненным причинам, а между тем, прошу Покорнейше Губернскую Строительную и Дорожную Комиссию поспешить выдать мне задаточную сумму, дабы я мог, сколько возможно будет, заготовить материалов, пока еще путь удобен.

К сему объявлению подписал
Помещик Штабс-Капитан Глебов.

4 февраля 1851 г.»

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 37, спр. 38, арк. 93.

«21 июля 1851 года.
В Черниговскую Губернскую
Строительную и Дорожную Комиссию

Губернского Архитектора Щитинского

Рапорт

Здание, занимаемое Архивом Губернского Правления по очищении от помещаемых в оном дел я осматривал во всех частях — для указания подрядчику предположенных в здании исправлений и по сличении проекта в натуре нашел в некоторых местах несообразности и предположенные по смете работы не соответствующими действительной потребности для исправления здания, а именно: в натуре в подвальной части находится 6-ть отдельных сводов, в верхнем этаже в 4-х камерах также своды, в проекте же на плане в 4-х камерах хотя и означены своды, но в разрез таковые вовсе не показаны и в сметах не обозначены. Сверху потолков находится галерея на стойках, обшитая тесом и укрепленная внизу на стенах и сводах и в перевод, на венце верхней обвязки этой галереи сточены стропилы, стойки галереи во многих местах от обрушившихся кирпичей осели — венец обвязки также принял несколько кривую поверхность, отчего и стропилы имеют не правильную поверхность по длине крыши, маурлаты, стропилы и переводы от протекающего в крышу дождя многие погнили и оказываются не годными. В карнизах под крышею в промежутках против откоса пилястры не положены доски, которые должны быть и оштукатурены снизу. При исчислении разломки стены не обращено внимания на существующие своды, которые служат упором и для наружных стен с предполагаемою разломкою эти своды, устроенные по длине стены разрушатся и тогда наружные стены, не имея сопротивления давлению земли, могут значительно повредиться. Не упоминая о сводах, по смете, прямо положено разломать старую стенку, устроить на место ее новую и пустоты засыпать мусором с плотным уколачиванием — пустоты эти составляют пространство, разделенное новою стенкою; подвалы же в остальной части оставлены без всякого внимания, что весьма важно по причине значительного повреждения наружных стен под сводами, которые служат основанием всему зданию. По моему мнению, эту подвальную часть исправить подделкою стен и укреплением их внутренними контрфорсами и сделать снаружи вход, как существовало прежде. будет полезнее, чем уничтожить оную по причине, что подвалы эти могут быть употреблены для какого-нибудь помещения или найма частному лицу.

По оказавшимся несообразностям с натурою и значительно увеличившимся повреждениям, я в затруднении относительно производства работ во многом не соответственно смете. О чем представляя на благоусмотрение Комиссии имею честь покорнейше просить для полного соображения оказавшихся необходимых новых работ назначить других искусственных чиновников для освидетельствования объясненных мною обстоятельств и разрешить меня относительно производства этих работ; при чем докладываю, что к работе приступлено 16 сего июля.

Губернский Архитектор Щитинский»

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 21, спр. 137, арк. 1-2.

9.

«АКТ

по освидетельствованию повреждений оказавшихся
в здании, занимаемом Губернским Архивом после
составления сметы на исправление оною.

Ко свидетельству прибыли:
Непременный член Полковник Штендер

Поручик Дублянский
Архитектор для производства работ Федоров
Архитектурный Помощник для производства работ Банов
в присутствии
Губернского Архитектора Щитинского

По сличению утвержденной сметы и чертежа на исправление здания, занимаемого Губернским Архивом оказались повреждения, требующие капитального исправления в настоящем году:

1. Лежни, находящиеся под внутренними и наружными стенами фундамента сгнили, а сами стены во многих местах от давления грунта выперли.

2. Чертеж, составленный на исправление Архива во многих местах не сходен с натурою. В разрезе оного не показаны своды, находящиеся на всех стенах подвального стояка.

3. Размеры исправляемой стены, означенной на плане красной краской не сходны с размерами ее в натуре и находящегося в ней хода в подвальный этаж на чертеже нет.

4. Крестовый свод в подвальном помещении прилегающий к стене, означенной на плане красной краской, подвергся разрушению первоначальному. В следствие чего и перемычка двери, находящаяся в данной стене подверглась разрушительному действию силы.

5. От находящегося в галерее груза обвязки вокруг оной выгнулись и стена, на которой лежат половые балки в галерее значительно повредилась, от чего и самые балки выгнулись.

6. Маурлаты стропильные погнили, балки, служащие основанием карниза сгнили от атмосферных перемен.

А потому свидетельствующие полагают:

1-е: подвести под стены фундаменты, дабы предотвратить их от разрушения, исправить в повредившихся местах и подпереть контрфорсами,

2-е: стену, означенную на плане красною краскою, разобрать до основания, а чтобы от этого часть крестового свода, упирающегося в предполагаемую к разборке стену, не могла разрушиться, то свидетельствующие полагают:

1-е: устроить под оной кружала, равно и под цилиндрическим сводом, пяты которого тоже упираются в предполагаемую к разборке стену, то же с другой стороны оной.

2-е: обвязки вокруг галереи переменить и исправить стену, поддерживающую балки галереи. Маурлат, стропильные ноги с переводами, служащие основанием карниза переменить.

Архитектор Федоров
Архитекторский Помощник Банов
при освидетельствовании находился Губернский Архитектор
Щитинский»

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 21, спр. 137, арк. 5-6.

10. «Мнение Архитектора Федорова
к исправлению повреждений, оказавшихся
в здании, занимаемом Губернским Архивом.

В Акте, составленном свидетельствующими повреждения каменного здания, занимаемого Архивом полагается: 1-е, подвести под стены вновь фундамент, потому что лежни на коих стены — сгнили. Это невозможно затем, что все здание будет потревожено в своем основании и нельзя ручиться, чтобы оно, находясь в столь ветхом состоянии, совершенно не разрушилось, в особенности, своды. Подобные работы можно допустить в том случае, когда в здании нет сводов и стены находясь в совершенно прочном состоянии имеют железные связи; в случае же архивного здания их вовсе не имеется. Я полагаю вместо того, чтобы подводить под все здание

фундамент, положить кирпич в тех местах, где оный повыбивало и где потеряна связь между собою, и по возможности заменить лежни или только углубить в землю кирпичную кладку — это производить отдельными частями и с большою осторожностью.

2-е, подвальную стену, внутри коей имеется подвальная лестница, освидетельствующие положили совершенно уничтожить и возвести вновь, а чтобы не навредить примыкающим к этой стене сводам, то подвести под неевременные кружала. Я полагаю стену эту не разламывать и оставить так, как она существует, поддерживая кирпичем. Устроить ход в подвальный этаж снаружи не тревожа сводов.

3-е, под перекрестный свод, находящийся в левой стороне от вышеупомянутой стены подвести кирпичный столб, как было устроено прежде, потому что свод этот не имеет достаточной прочности.

1851 года Августа 7 дня

Архитектор Федоров»

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 21, спр. 137, арк. 7.

11.

Черниговская Губернская
Строительная и Дорожная
Комиссия

31 августа 1851 года

За освидетельствованием повреждений объявлено Глебову, чтобы приступил к работам по исправлению вновь открывшихся повреждений с тем, что удовлетворение за сии работы и материалы получит по утверждении дополнительной сметы с учетом уступленных из сметы на первые работы процентов, а как новые значительные и важные повреждения необходимо произвести первоначально, материалы для них требуются в большом размере, в настоящее же время цены на материалы и мастеровых вообще значительно возвысились, по многим предметам почти вдвое, против цен по смете три года назад составленной, по которым при экстренности потребности невозможно уступить состоявшихся первоначально при торгах процентов, то объявляя об этом просить разрешения. При рассмотрении прописанных обстоятельств дела сего Г. Начальник Губернии лично изволил предложить Комиссии, что Его Превосходительство осматривал сам упомянутое здание и нашел, что образовавшиеся в оном во многих местах трещины в стенах и сводах не могут быть исправлены так, чтобы здание не подверглось в скором времени новым повреждениям, тем более, что фундамент оно, устроенный на лежнях, давно сгнивших, почти весь пришел в повреждение и, если бы можно подвести оный вновь, как это предполагают искусственные члены и чиновники Комиссии, освидетельствовавшие здание, то новый фундамент, устроенный частями и не в одинаковой мере высоты, а сложенный по необходимости, даст осадку неровную, при неровной же осадке здания, стены и своды оно должны подвергнуться неизбежному повреждению и разрушению, поэтому имея в виду, что проект на постройку здесь Губернских Присутственных мест, при которых полагаются и помещения для архивов, состоят уже в рассмотрении Начальства, Его Превосходительство признает, что предполагаемое исправление здания не может быть прочно к надежному существованию оно и издержка на таковое исправление, собственно на дополнительные работы, будет равняться с суммою, исчисленною на исправление по первоначальной смете и вообще исправление это обойдется не менее 5 тыс. рублей серебром, безо всякой пользы и надобности, почему предлагает остановив вовсе исправление того здания, сделать расчет с подрядчиком в начатых им работах и, как здесь другого казенного помещения для архива нет и приискать в наем удовлетворительное частное помещение не представляется никакой возможности, дела же Губернского Архива должны быть вывезены из означенного здания, сложены в нанятых на время предположенного исправления того здания, частных двух сараях, так что производить по ним справки нет никакой возможности, то до постройки

здания для Губернских Присутственных мест и при них архивных помещений поступить соответственно потребности.

Мнение Счетного Стола: На основании изъясненного предложения Г. Начальника Губернии, исправление здания Губернского Архива остановить, к исполнению чего Производителю работ Губернскому Архитектору Щитинскому дать предписание с тем, чтобы он, составя опись произведенных уже до сего подрядчиком по этой операции работам и сведение: какую сумму таковые работы составляют по сметному исчислению, представило оные немедленно, особо того составить проект и смету на постройку соответствующего количеству дел Губернского Архива здания из березного или елового леса с заборкою в дубовые столбы, и тоже представить оные в Комиссию в сколь можно скорейшем времени, а как дела Губернского Архива помещены в нанятых сараях, безо всякого удобства, до невозможности производить по ним справки, каковые неудобства можно устранить только объясненного деревянного здания, то представляя все прописанные обстоятельства на благоусмотрение Г. Черниговского, Полтавского и Харьковского Генерал-Губернатора просить разрешения как на постройку такого здания, так и на употребление для того суммы, ассигнованной из Главного Управления Путей Сообщения и Публичных Зданий из строительного капитала на исправление старого каменного архивного здания, причем доложить, что здание это, как негодное к исправлению Комиссия полагала бы продать и деньги обратить в казну.

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 37, спр. 38, арк. 118-122.

12.

28 сентября 1851 года

Его Превосходительству
Господину Гражданскому Губернатору
и кавалеру Павлу Ивановичу Гессе

Штабс-
Капитана
Глебова

Докладная записка

По контракту в Черниговской Строительной и Дорожной Комиссии принятого мною исправления каменного здания в гор. Чернигове, Архивом Губернского Правления занимаемого, при первом приступе к работе оказались повреждения в смету не вошедшие, без исправления первоначально которых невозможно приступить к работам по смете показанным, почему производитель работ на время приостановил работы, а затем допустил продолжать первоначально из не вошедших в смету работ; а 3-го сентября за № 107 остановил работы, не объяснив причины; между тем дошло до сведения моего, что по неблагонадежности под всем зданием фундамент строения предполагается к уничтожению. Необходимо удостовериться о неблагонадежности фундамента тщательно два раза, со свечами, по всем погребам осмотреть фундаменты и повреждения оною.

По мнению моему в строении этом фундамент благонадежный, в котором только в наружных стенах внутренняя часть от сырости кладка отвалилась, повреждения очень удобно исправить, ибо наружная часть фундамента, на которой стоит строение прочна и безопасна, и по мнению моему строение сие может безо всякой опасности и повреждений простоять сколько оно существует. О чем честь имею Вашему Превосходительству заверить.

Штабс Капитан Глебов.

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 21, спр. 137, арк. 9-10.

13.

Управление
Черниговского Полтавского
и Харьковского Генерал –
Губернатора

Господину Черниговскому
Гражданскому Губернатору

Черниговская Губернская Строительная

украшения с соблюдением древности и отбелить; карнизы, пояски, наличники и отливы под окнами покрыть железом; положить маурлат и сделать деревянный свод для карниза; поставить новые стропилы, выведя местами столбы под конек. Связку стен железом, предположенную по утвержденной смете, отменить. На вер-ху строения под крышею, где прежде помещали в большом количестве архивные бумаги, таковых впредь туда не класть, это несообразно с правилами Высочайше утвержденными для устройства архивных помещений, которые должны быть устраиваемы с прочными каменными сводами. Выходные двери сделать железные. Это строение есть одно из древнейших в Чернигове и по наружности заслуживает особенного внимания, что и замечено было при посещении города Чернигова Его Высочеством Великим Князем Константином Николаевичем.

Справка. По поводу вступившего к Г. Начальнику здешней Губернии от под-рядчика помещика Глебова доношения, что все повреждения в древнем Архивном здании очень удобно исправить и подделать внутри фундамент под тем зданием, ибо наружная часть фундамента, на которой лежит тягость строения прочна и безопас-на, и что по его мнению, здание это может без всякой опасности простоять столько же, сколько оно уже существует, согласно резолюции Его Превосходительства журнальным постановлением Строительной и Дорожной Комиссии состоявшимся в 4-й день Октября 1851 года, предоставлено было членам ее Г. Полковнику Штен-деру и Губернскому Архитектору Щитинскому пригласить Архитектора Ефимова обозреть то Архивное здание и составить Акт: будет ли признано возможным про-извести исправление того здания и каким способом? Таковой Акт представить за общим подписом в Комиссию.

Мнение Искусственного Стола:

Представленный ныне Г. Полковником Штендером журнал свидетельствования Архивного здания в городе Чернигове представить в подлиннике от имени Г. Пред-седательствующего в сей Комиссии на благоусмотрение Г. Черниговского, Полтав-ского и Харьковского Генерал-Губернатору и просить дальнейшего с его стороны рас-поряжения по настоящему делу, доложить при том Его Высокопревосходительству, что в городе Чернигове нет никакой возможности отыскать частное строение для найма под помещение Губернского Архива, почему Строительная и Дорожная Ко-миссия со своей стороны полагает приступить к исправлению Архивного здания.

Начальник Искусственного Стола (подпись)

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 21, спр. 137, арк. 13.

15.

В Черниговскую Губернскую
Строительную и Дорожную Комиссию
Губернского Архитектора Щитинского
Рапорт

...Составленную смету с проектным к ней чертежом и пояснительною запискою, планом местности и сведений строительных цен и первоначальный проектный чертеж имею честь представить при этом.

Замедление в представлении проекта произошло по причине невозможности произвести разведку замерзнувшей земли для исследования снаружи фундамента и по сложности чертежа, который окончательно составлен, прежде всего фундамента и частей, находящихся в земле.

Мнение Искусственного Стола:

Представленную Г. Губернским Архитектором смету и проектный план с про-чими приложениями представить Г. Черниговскому, Полтавскому и Харьковскому Генерал-Губернатору для дальнейшего распоряжения согласно предложений его от 28 ноября минувшего года.

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 21, спр. 137, арк. 18.

16.

Черниговская Губернская
Строительная и Дорожная
Комиссия

Для большего удобства при надзоре
за работами таковые поручить Г.
Искусственным чиновникам по
уездам, по которым предписано им

осмотреть дороги, сооружения и все казенные здания. Производство работ собственнo в г. Чернигове для большего за оным надзора, поручить тем искусственным чиновникам, которые не обременены беспрестанными разъездами, как, например, Губернский Архитектор Щитинский и Архитекторский Помощник Поливанов, но так как Г. Щитинский по званию Губернского Архитектора обязан заседать в Общем Присутствии и заниматься рассмотрением смет, проектов, кондиций и отчетностей, а сверх сего и без того обременен многими поручениями, из коих некоторые есть экстренные, а потому для облегчения Губернского Архитектора поручить ему производство работ по исправлению Станционного дома, по исправлению здания, занимаемого Уголовною и Гражданскою Палатами, по устройству сараев в Богоугодном заведении, а сверх того оставить на его обязанности надзор, порученное ему еще в прошлом году за производством работ по исправлению здания, занимаемого Губернским Архивом.

Вменить в непрременную обязанность всем Искусственным чиновникам представлять ежемесячно ведомости о ходе и успехе работы и сверх того по новым работам отчетные чертежи не позже 3 числа наступающего месяца.

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 22, спр. 5, арк. 38.

17.

В Черниговскую Губернскую
Строительную и Дорожную Комиссию
Губернского Архитектора Щитинского
Рапорт

В следствие предписания оной Комиссии от 18 сентября прошлого 1853 года за №2920, имею честь донести, что для производства и окончания в настоящем году работ по исправлению каменного здания для помещения Архива Черниговского Губернского Правления, я дал наряд подрядчику Штабс-Капитану Глебову для заготовления для работ материалов и приступления к работам 1-го Мая текущего года, к которым и приступлено 6-го числа Мая.

Губернский Архитектор Щитинский

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 24, спр. 4, арк. 49.

«20 сентября 1854 г.

В Черниговскую Губернскую
Строительную и Дорожную Комиссию
Губернского Архитектора Щитинского

Рапорт

Составленную мною отчетную ведомость о ходе и успехе работ с 5 июля по 1 сентября сего года по починке здания для Архива Губернского Правления в оную Комиссию имею честь представить и доложить, что эта ведомость составлена за два месяца.

Губернский Архитектор Щитинский»

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 24, спр. 4, арк. 93.

Отчетная ведомость об успехе работ, произведенных с 6 Мая по 5 Июля 1854 г.

Какие предначинены произвесты работы	К какому предначинено кончить работы	Когда начата работа	Что сделано до представления последнего отчета	Что сделано в течении Мая и Июня месяцев	Что остается еще сделать
Исправить ветхое каменное здание, занимаемое Архивом Черниговского Губернского Правления	Окончателъную отсылку здания произвесты в будущем году в первое удобное для работы время	16 июля 1851 г. и по распоряжению Губернской Строительной и Дорожной Комиссии от 3 сентября того же года закрыты. По утверждению дополнительной сметы работы разрешены и вновь начаты 7-го сентября 1853 г.	Разобрано деревянных полов 43,63 квад. саж., разобрано деревянной крыши и галереи 113,1 квад. саж., снято 12-ть стропил со строения шириною 8 саж., разобрано кирпичных стен 11,51 куб. саж., заделано стен снаружи и внутри на 8,38 куб. саж., вынута половых балок 122 погон. саж., установлено часть стоек для стеллажей, вынута земли для контрфорсов 1,18 куб. саж., забучено стен контрфорсов 1,18 куб. саж., сложено столбов под конек в 2 ½ кирпичча 1,72 квад. саж., сделана половина столба в подвальной части вышиною в 2 ¼ арш. Сложены контрфорсы вышиною над землею до 2-х аршин, поднесено кирпичча, извести и воды на 60 тыс. кирпичей, растворено извести с песком 3 ½ куб. саж., связано 12 стропил, обтесано бревен для маурлата 51 погон. саж., выковано скоб по 3 фунта 84 штуки.	Разобрано лестницу и крыльцо, устроены стеллажи, разобрано кирпичных стен 11,02 кубич. саж., выкопано земли для фундамента 2-го тамбура, окончен столб в подвальной части, сделаны 2 арки, сделаны перемычки над дверями и окнами, заделано разобранных стен 5,76 куб. саж., вытесано и положено кирпичча в карнизы и пояски, железные связи, поставлены на место стропилы, положены маурлаты, изготовлены и положены на место половые и потолочные балки, настланы черные полы, сделаны закладные рамы к окнам и дверям, сделаны оконные переплеты и форгочки, обрешечена крыша с положением досок, покрыта крыша железом, выкованы решетки к окнам и крючья для желобов.	Выкопать земли для фундамента 1-го тамбура, забутить фундаменты, вывести цоколя и стены для двух тамбуров, пилястры при тамбурах и окнах, выслать в подвале полы кирпичом в елку, поднести кирпич и растворить известь, связать стропилы, поставить их на место, обрешетить по тамбурам, наслать чистые полы, сделать полки для архива, сделать двери, покрыть крыши в тамбурах, карнизы, пояски и подоконники оштукатурить внутри и снаружи с отделкою наружных частей по рисунку, окрасить крышу, двери и переплеты, вставить стекла и выпланировать место при здании.

Губернский Архитектор Щитинский

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 24, стр. 4, арх. 192-194.

Отчетная ведомость об успехе работ, произведенных с 5 Июля по 1 Сентября месяцев 1854 г.

Какие произведения назначены работы	К какому сроку назначено кончить работы	Когда начата работа	Что сделано до представления последнего отчета	Что сделано в течении Июля и Августа месяцев	Что остается еще сделать
Исправить ветхое каменное здание, занимаемое Архивом Черниговского Губернского Правления	Окончательную отдачу здания произвести в будущем году в первое удобное для работы время и окончить к 1 Сентября 1854 г.	16 июля 1851 г. и по распоряжению Губернской Строительной и Дорожной Комиссии от 3 сентября того же года закрыты. По утверждению опытной сметы работы разрешены и вновь начаты 7-го сентября 1853 г.	Разобрано деревянных полов 43,63 квад. саж., вынута балок 122 погон саж., разломано деревянной крыши 113,1 квад. саж., снято 12-ть стропил со строения шириною 8 саж., разобрана лестница, крыльцо 1 со снятием прогонов, с вынудем старых стульев и закладной рамы. Устроены стеллажи около стен Архива 20 погон. саж. Разобрано кирпичных стен и в подвальной части пробиты вновь двери и при окнах всего 22,03 куб. саж., выкопана земля под фундамент 2-го тамбура и для контрфорсов, забучен фундамент и контрфорсов, сложен столб столбы под конек во фронтоне, сложен столб в подвальной части, сделаны в 2-х арках перемычки так же над 2 дверями лестница в подвал и над 16 окнами, заделаны разобранные стены по направлению трещин, заделаны окна во фронтонах, впадины (ниши) в стенах, а также поделан выкрошившийся кирпич при арке, дверях и окнах, снаружи и внутри подвальной части, в перевязку со старым кирпичом обтесан и положен плашмя кирпич для исправления обвалившихся карнизов, поясков, наличников при окнах и карниза под крышею, обтесан и положен кирпич в пояски ребриком.	Выкопана земля для фундамента 1-го тамбура, забучен фундамент, выведен цоколь тамбура, стены 1 и 2 тамбуров, сложен свод 1-го тамбура, ведущего в подвальную часть, пилястры при тамбурах и обвалившиеся при окнах, поднесен кирпич и растворена известь, связаны и поставлены на место стропила, обрешечена крыша по стропилам брусками, настланы чистые полы, подшит потолок в тамбуре, сделаны закладные рамы в тамбурах, покрыты крыши на тамбурах листовым железом, покрыты карнизы во фронтонах украшением над окнами, покрыты подоконники снаружи окон и во впадинах, покрыты двери по железной решетке, исправлена обвалившаяся оштукатурка, оштукатурены в верхней части своды, оштукатурены пилястры при окнах, вытянут наружный карниз под крышею. Починки в Архиве: перетерта старая штукатурка, отбелено стен 114,64 квад. саж., окрашены крыша, водосточные трубы, рамы и двери, вставлены стекла.	Сделать полки в Архиве, выслать полы в подвальной части в елку, оштукатурить новые стены тамбуров, отбелить 266,94 квад. саж. Сделать лестницу в подвал, сделать перемычку над окном и дверью, оштукатурить подвальную часть, приладить переплеты.

			<p>Сделаны контрфорсы снаружи земли уступами, поднесен кирпич, растворена известь с песком, положены железные полосы для поддержания кирпичного карниза под крышею и во фронтонах с перевязками.</p> <p>Связаны и поставлены стропила по ширине стропил 8 сажень с обтескою бревен, с забивкою железных скоб, положены маурлаты, обрешечена крыша брусками, прибиты доски по карнизам, обтесаны бревна для половых и потолочных балок и положены половые и потолочные балки со смолением концов и обертыванием войлоками, прибиты к балкам бруски, настланы черные полы и потолки, настланы чистые полы, подбиты потолки в 2-х покоях архива, смазаны черные полы и потолки с насыпкою земли, сделаны закладные рамы в окна, сделаны филленчатые двери, сделаны полукруглые рамы в окна, сделаны оконные рамы форточки, покрыта крыша крыша листовым железом, покрыта крыша под желобами, сделаны и положены на крыше надежные желобья, сделаны водосточные трубы с коленами, выкованы и вставлены в окна железные решетки в подвальной части, выкованы для скрепления стропил скобы, выкованы крючья для желобов, выкованы железные полки для поддержания кирпичного карниза с перевязками, выкованы железные двери в подвальную часть и архив.</p>		
--	--	--	--	--	--

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 24., стр. 4, арк. 94-96. Губернский Архитектор Щитинский

Отчетная ведомость об успехе работ, произведенных с 1 Сентября по 1 Октября месяца 1854 г.

Какие предназначены произвести работы	К какому сроку предназначено кончить работы	Когда начата работа	Что сделано до представления последнего отчета	Что сделано в течении Июля и Августа месяцев	Что остается еще сделать
Исправить ветхое каменное здание, занимаемое Архивом Черниговского Губернского Правления	Окончить отделку здания к 1 Сентября 1854 г.	16 июля 1851 г. и по распоряжению Губернской Строительной и Дорожной Комиссии от 3 сентября того же года закрыты. По утверждению дополнительной сметы работы разрешены и вновь начаты 7-го сентября 1853 г.	Разобраны деревянные полы, вынуты половые балки, разобрана деревянная крыша, сняты стропила по ширине строения до 8 саж., разобрана лестница, разломаны крыльца со снятием прогонов, с вынутым старым стульем и закладной рамы. Устроены стеллажи около стен Архива. Разобраны кирпичные стены в верхнем этаже и в подвальной части, пробиты вновь двери, выкопаны фундаменты 1 и 2 тамбуров и для контрфорсов, забучены под стены фундаменты 2 тамбура и контрфорсов, сложен цоколь во 2 тамбуре под пилястры и под стены, сложены стены 2 тамбура, складены стены 1 тамбура, сложен свод 1 тамбура, ведущего в подвальную часть, сложены пилястры при 2 тамбуре и на место обвалившихся, таковые при окнах, сделаны желобы под конек во фронтоне, сделаны в 2-х арках перемычки, над дверями лестницы в подвал и проломанными дверями для соединения и над окнами заделаны разобранные стенки по направлению трещин, заделаны окна во фронтонах, впадины (ниши) в стенах, поделан выкрошившийся кирпич при дверях и окнах, снаружи и внутри подвальной части, в перемычку со старым кирпичом. Обтесан кирпич и положен плашмя для подушки обвалившихся карнизов, наличников при окнах и карниза под крышею, обтесан и положен кирпич в карнизы ребриком. Сложены контрфорсы снаружи земли уступами, поднесен кирпич, растворена известь, положены железные полосы для поддержания кирпичного карниза под крышею и во фронтоне с перемычками. Сделаны стропила по ширине строения до 8 сажень с обгескою для сего бревен с 4-х сторон с полустропилами, строительными перемычками, брусом и балками, обтесанием бревна для маурлат, и положены на место в 1 ряду с осмолением. Связаны и поставлены стропила на тамбурах обрешечена крыша брусками, прибиты доски под спай листов по карнизам, обтесаны бревна с двух сторон для половых и потолочных балок, положены половые и потолочные балки со смолением концов и обертыванием войлоками,	Оштукатурен в подвальной части свод, выстланы полы в елку, оштукатурены новые стены, отбелено стен 264 квад. саж.: сделана лестница в подвал, сделаны перемычки: одна над окном, другие над дверьми, оштукатурена подвальная часть, прилажены переплеты, сделана часть полок в Архиве.	Сделать оставшую часть полок в Архиве и выпланировать место.

				<p>прибитием к бокам балок бруски для черных полов и потолков, настланы черные полы и потолки с выступом четвертей в досках с 2-х сторон, настланы чистые полы, подшиты потолки в 2-х покаях архива и в тамбурах. Смазаны черные полы и потолки глиною с насыпкою земли. Сделаны закладные рамы в тамбурах, сделаны закладные рамы в окна, сделаны филенчатые двери, сделаны полукруглые рамы в окна, сделаны форгочки в оконные рамы, покрыты крыши листовым железом, покрыта крыша под желобами, сделаны и установлены на место водосточные трубы, покрыт карниз во фронтоне и украшения над окнами; покрыт карниз шириною до 8 верш., покрыты подокошки в окнах и в впадинах, покрыта железная решетка дверей. Выкованы железные решетки в окна и в окна подвальной части, выкованы скобы для скрепления стропил, выкованы железные полосы для поддержания карниза с перемычками, выкованы железные полосы для 2-х дверей в подвальную часть и архив. Обита и исправлена штукатурка обвалившаяся в разных местах, оштукатурены своды, колоны и пилястры, вытянуты наружные карнизы под крышею и во фронтоне, вытянуты при окнах наличники, перетерта старая штукатурка, отбелено стен 114,67 квад. саж., окрашены крыши по новому железу по загрузтовке за два раза, окрашены желобья и водосточные трубы с воронками, окрашены оконные рамы с закладными рамами по новому дереву по загрузтовке за два раза, вставлены в окошечные переплеты полубелые стекла.</p>
--	--	--	--	--

Губернский Архитектор Щитинский

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 24, стр. 4, арк. 214-222.

19.

В Черниговскую Губернскую
Строительную и Дорожную Комиссию
Губернского Архитектора Щитинского
Рапорт

Составленную мною Отчетную ведомость о ходе и успехе работ с 1 Сентября по 10 Октября сего года по починке здания для Архива Губернского Правления и постройке Красного моста в г. Чернигове при сем в оную Комиссию имею честь представить и доложить, что ведомость по изначальным работам в назначенный срок не доставлена по нахождению моему в командировке в разные уезды по делу службы.

Губернский Архитектор Щитинский
15 Октября 1854 г.

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 21, спр. 137, арк. 40.

20.

В Черниговскую Губернскую
Строительную и Дорожную Комиссию
Помещика Штабс-Капитана Глебова
Рапорт

По условию в Строительной и Дорожной Комиссии заключенному на исправление повреждений в старинном каменном здании в г. Чернигове Архивом Губернского Правления занимаемого, по смете и плану предположенные работы и сверх сметы к улучшению здания производителем работ требуемые все окончены, о чем объявляя Строительной и Дорожной Комиссии имею честь покорнейше просить о принятии одного здания и удовлетворении меня по расчету и к возвращению залога, сделать надлежащим распоряжение.

Глебов
12 Октября 1854 г.

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 37, спр. 38, арк. 227.

21.

Черниговская Губернская
Строительная и Дорожная
Комиссия

21 Октября 1854 г.
В следствие объявления поданного
от подрядчика Штабс-Капитана
Глебова, об окончании им работ по

исправлению здания, занимаемого Губернским Архивом в г. Чернигове,
Комиссия заключила:

Члену сей Комиссии Полковнику Штендеру поручить истребовать от Производителя работ по исправлению здания Губернского Архива, члена Комиссии Губернского Архитектора Щитинского утвержденный проект, опись работ и пояснительный чертеж, произвести по ним освидетельствование работ, исполненных в сем здании и о результатах такого освидетельствования донести Комиссии с представлением засвидетельствованных документов. Губернскому Архитектору вменить в обязанность:

1-е, здание это по освидетельствовании сдать по особой описи чиновнику Губернского Правления, который от одного назначен будет;

2-е, выдать подрядчику Глебову квитанцию на все остальные поставленные им и употребленные в дело потребности и копию квитанции представить в Комиссию для учинения с подрядчиком расчета, донести с тем, на какую сумму было просрочено подрядчиком работ с прошлого Сентября;

3-е, представить в Комиссию в назначенный по закону срок техническую отчетность по сим работам.

В здешнее Губернское Правление отнести и просить распоряжения о назначении чиновника для приема от Губернского Архитектора Щитинского окончательного здания Архивы и кто назначен будет — Комиссию уведомить.

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 21, спр. 137, арк. 42.

В Черниговскую Губернскую
Строительную и Дорожную Комиссию
Губернского Архитектора Щитинского
Рапорт

Имею честь донести, что исправление здания, занимаемого Архивом Губернского Правления, подрядчиком Штабс-Капитаном Глебовым производством работ окончено 18 числа сего Октября 1854 г. Работы Глебовым не окончены в срок до 1 Сентября по причине многих сверх сметных работ вследствие простоя здания без крыши более года во время переписки по предмету новых предположений в исправлении оно и потребовавшихся при производстве работ для упрочения здания, о каковых работах мною не было доносимо Комиссии, потому что Глебов согласился произвести их без вознаграждения для упрочения здания.

21 Октября 1854 г. Губернский Архитектор Щитинский

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 37, спр. 38, арк. 240.

Черниговское Губернское Правление В Черниговскую Губернскую
Строительную и Дорожную Комиссию

Губернское Правление слушали: Рапорт Старшего Секретаря и Экзекутора Губернского Правления от 15 ноября 1854 г. с донесением, что здание для Архива Губернского Правления было осматриваемо и что оно найдено точно в таком виде, как показано в здаточной ведомости и принято по той ведомости. Каковую представляют в Губернское Правление.

Секретарь

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 37, спр. 38, арк. 261.

Черниговская Губернская 29 Апреля 1855 г.
Строительная и Дорожная Комиссия Исправление означенного здания
производилось с разрешения Г.

Генерал-Губернатора чрез подряд за счет суммы Уставного правления под наблюдением Губернского Архитектора Щитинского. По окончании работы эти были освидетельствованы Непременным чиновником Полковником Штендером, выполнены хорошо и прочно. Щитинским отчетность представлена после окончания работ чрез 6 месяцев и 10 дней, сделано просрочки 4 месяца и 10 дней. Техническая отчетность по исправлению здания Губернского Архива найдена правильною и представлена на рассмотрение и дальнейшего распоряжения Общего Присутствия.

Столоначальник (подпись)

Державний архів Чернігівської області. Ф. 179, оп. 21, спр. 137, арк. 44.

Данный материал является логическим продолжением статьи «Дом полковой канцелярии. I половина XIX века.», опубликованной в журнале «Сіверянський літопис» № 3 за 2015 г.

В статье на архивных материалах Государственного архива Черниговской области освещается история ремонта Дома полковой канцелярии в г. Чернигове в 1850–1855 гг. В статье прослеживается последовательность подготовки, начала и хода ремонтных работ, переписка чиновников Черниговской губернской строительной и дорожной комиссии с подрядчиком, губернским архитектором и вышестоящими органами относительно выделения средств на ремонт, времени его проведения, изменения видов работ, потребностей подрядчика.

Ключевые слова: архив губернского правления, Черниговская губернская строительная и дорожная комиссия, губернский архитектор, подрядчик, проект, смета.

The story of house of regimental chancellery in Chernigov, for today not studied enough. Historians attracted more attention its architecture and baroque facades. In this article published materials of the State Archive of Chernihiv region relating to repairs and reconstructions of building in the first half of the XIX-th century.

During the XIX-th century in the house of regimental chancellery was located archive of Chernigov`s gubernia government, so, building related to state-owned facilities, and retention and repairs facilities state-owned at that time had its own characteristics, which are revealed by the example of the house of regimental chancellery. To the exact articles of documents, most of the funds allocated to repair the house of the gubernia government, and then to other state-owned buildings. repairs were going slow, lacked the money, and each repair was preceded by long bureaucratic correspondence and bureaucracy.

Key words: The house of regimental chancellery, archive of gubernia`s government, archive of gubernia`s government, state-owned buildings, Gubernia`s buildings and roads commission, Archivarius of the gubernia`s government

