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Державне регулювання у сфері природокористування 
в Україні базується на застосуванні програмно-цільового 
підходу, який ефективно застосовується в країнах з роз-
виненою ринковою економікою. Проте в Україні він не 
став дієвим механізмом вирішення нагальних і страте-
гічних соціально-економічних проблем суспільства. Адже, як показує 
20-річний досвід, жодна із сотень державних і регіональних програм 
не була реалізована вчасно та в повному обсязі. Показовими є резуль-
тати «Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні 
р. Тиси Закарпатської області на 2006-2015 роки»: обсяг робіт із 
будівництва захисних дамб виконано на 15,2%; з берегоукріплен-
ня – на 47,0% та із захисту населених пунктів – на 19,2% [1]. Подібна 
ситуація спостерігається і в інших сферах економічної діяльності [2]. 

Характерно, що механізми забезпечення досягнення програмних 
цілей не працюють, незважаючи на наявність розвиненої нормативно-
правової бази (Закон України «Про державні цільові програми», 
постанови Кабінету Міністрів України, що врегульовують порядок 
конкурсного відбору проектів, їх експертизи, порядки використання 
коштів та ін. [3-5]) та сформованої розгалуженої системи інститутів, 
що її реалізують.

Потрібно зазначити, що така проблема є актуальною для більшості 
пострадянських країн. Це дозволяє висунути гіпотезу про наявність 
певних системних інституційних чин-
ників, що її зумовлюють. Наприклад, 
за результатами Державної програми 
розвитку сільського господарства Росії 
на 2008-2012 роки [6] з дванадцяти 
цільових індикаторів досягнуті лише 
два. Більше того, за оцінками експертів, 
вона ще на початку не була спрямована 
на розвиток галузі, а поставлені цілі 
були недосяжними [7].

Зважаючи на інституційний харак-
тер проблеми, вітчизняні вчені активно 
працюють над розробкою механізмів 
управління природоохоронними про-

грамами в соціально-економічних умовах України. Про-
блеми оцінювання економіко-екологічних наслідків павод-
ків та ефективності інвестицій досліджувалися в рамках 
виконання програм і проектів ОБСЄ, ЮНЕП, ENVSEC. 

Більшість дослідників доходять висновку, що головні 
проблеми програмно-цільового управління у природокористуванні 
полягають у недостатньому фінансуванні програм, їх неузгодженості 
та недосконалості. 

Погоджуючись із наведеними твердженнями, вважаємо, що 
в сучасних економічних умовах України актуальними є насамперед 
питання пошуку методів досягнення програмних цілей в умовах 
обмеженого фінансування та різного ступеня структурованості 
проектів, що увійшли до складу державних цільових програм. Таких 
цілей можна досягнути за умов застосування для управління порт-
фелем проектів природоохоронних програм методології проектного 
менеджменту (Project Management). 

Поряд із цим потрібно зазначити, що при розробленні механізмів 
управління потрібно враховувати інституційне й макроекономічне 
середовище, в якому реалізуватимуться програми. Одним з осно-
вних факторів, що визначає масштаби й форми участі держави 
у макроекономічному регулюванні, є показник централізації ВВП 
у консолідованому бюджеті. У пострадянських країнах, які останні 

десятиріччя переходили від центра-
лізованої до ринкової економіки, цей 
показник мав стрімку динаміку до змен-
шення, нині він становить у середньо-
му 26% [8]. При цьому потреба участі 
держав у реформуванні економіки та 
вирішенні масштабних проблем, які 
виникають, постійно зростала, що 
виражалось у започаткуванні сотень 
державних цільових  програм у різних 
сферах життя суспільства. Тому виник-
нення дисбалансу в системі програмно-
цільового регулювання економіки стало 
неминучим. Потрібно також зауважити, 

Досліджено причини, що перешкоджають реа-
лізації державних програм у сфері природокористу-
вання. Обґрунтовано концептуальні основи управ-
ління природоохоронними програмами й проектами 
на засадах методології проектного менеджменту. 
Запропоновано науково-методичні підходи до форму-
вання організаційно-економічних механізмів реалізації 
протипаводкових програм.

The reasons of the realization problems of state programs 
in nature management are investigated. The conceptual 
foundations of programs and projects of nature use were 
explained on project management methodology. Scientific 
and methodological approaches to organizational and eco-
nomic mechanisms of flood control programs were proposed.
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що у країнах Європейського Союзу, де не проводяться такі глобальні 
трансформаційні процеси, частка перерозподілу ВВП через консолі-
дований бюджет є значно вищою і становить в середньому 47% [8].

Однією з основних вимог до механізмів управління державними 
природоохоронними програмами є їх висока стійкість. Особливо це 
стосується програм і проектів протипаводкового захисту територій, 
що пов’язано з масштабністю соціально-економічних та екологічних 
наслідків шкідливої дії вод. В Україні негативні наслідки від павод-
ків проявляються на 27% території (165 тис. кв. км.), де проживає 
майже третина населення. Найбільшої шкоди зазнають гірські та 
передгірські райони Карпат, половина схилів яких піддається впливу 
зсувних процесів, а на 70% гірських водозборах у Закарпатській, 
Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях розвиваються 
сольові явища. За останні 20 років значні паводки, що призвели до 
виникнення надзвичайних ситуацій у цьому регіоні, спостерігалися 
в 1980, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2001 та 2005 роках.

Недостатній рівень прогнозованості паводків, повеней і підто-
плення територій, а також відсутність цілісного протипаводкового 
комплексу призводить до щорічних збитків у аграрному, промисло-
вому секторах та соціальній сфері економіки, які, за експертними 
оцінками, становлять 300-400 млн. грн., а в окремі вологі роки до-
сягали 1 млрд. грн. (див. табл. 1).

Наведені в табл. 1 значення є неповними, оскільки враховують 
переважно прямі економічні збитки, тоді як непрямі є також достатньо 
масштабними. Водночас відсутність повної інформації про обсяг 
збитків не дозволяє своєчасно і в потрібному обсязі застосувати 
захисні заходи з попередження та зменшення негативного впливу 

стихійних явищ. Часто це навіть ускладнює економічне обґрунту-
вання проектів.

Для ліквідації наслідків паводків щорічно з державного бюджету 
на виконання державних цільових програм виділяються кошти, за 
рахунок яких здійснюються облаштування протипаводкового захисту 
територій. За останні роки для захисту територій в Україні створено 
комплекс протипаводкових споруд, що включають 3,5 тис. км дамб 
обвалування річок, 1,2 тис. км берегозакріплюваних споруд, понад 600 
насосних та компресорних станцій для перекачування надлишків води.

Поряд із цим, оцінюючи наявний протипаводковий комплекс за-
хисту територій в Україні, слід визнати, що він є недостатнім і вимагає 
значної реконструкції та розбудови. Захисні споруди були побудовані 
в різний час і розраховані на різну забезпеченість паводків, більша 
частина з них – для вирішення локальних завдань. Тому вони не утво-
рюють єдиного комплексу протипаводкових споруд, розрахованого 
на надійний захист територій від паводків різної забезпеченості. 
Попри те, що державні програми щодо протипаводкового захисту 
територій спрямовані на вирішення цієї проблеми, стан їх виконання 
не дозволяє в найближчому майбутньому їх реалізувати (приклад 
однієї з найбільш масштабних програм див. у табл. 2).

До того ж потрібно враховувати кліматичні зміни, що спосте-
рігаються у світі та в Україні, які загострюють масштаб проблеми. 
Зокрема, простежується тенденція до зниження температури по-
вітря впродовж теплої пори року. Це призводить до зменшення 
випаровування, зростання вологості верхнього шару ґрунту. У свою 
чергу тенденція зростання температур взимку сприяє тому, що 
паводконебезпечний період розтягується мало не на весь рік [9]. 
Так, за останніх 50 років середня температура січня підвищилась на 
2-3° С, а липня – навпаки зменшилась. При цьому зареєстровано 
й збільшення річної кількості опадів. Зазначені зміни кліматичних 
чинників призводять до збільшення природної водності річок та 
кількості паводків на них. 

Таким чином, наведені вище дані про причини формування висо-
ких і частих паводків, зумовлені здебільшого глобальними змінами 
клімату та його циклічністю, а також впливом їх на водність річок, 
свідчать, що саме чинники природного походження останнім часом 
були однією з головних причин виникнення та прояву стихійних 
явищ і процесів, пов’язаних зі шкідливою дією вод. Зазначимо, що 
неабиякий вплив мають техногенні чинники, адже їх негативний 
вплив весь час посилюється. За даними інституту «Укрводпро-
ект», збитки що завдаються паводками цивільним і промисловим 
об’єктам та сільськогосподарським угіддям, на 70% є наслідком 
безгосподарності [10].

Для вирішення наведених проблем потрібно здійснювати великі 
капіталовкладення у протипаводковий захист територій. Проте ме-
ханізми фінансування, закладені в державних цільових програмах, 
не функціонують, про що свідчить системне невиконання планових 
обсягів програм (див. табл. 3).

Внаслідок нестачі бюджетних коштів зовсім не фінансувалися 
державні цільові програми протизсувних заходів та відселення на-
селення із зсувонебезпечних територій.

Аналіз інформації, наведеної в табл. 3, свідчить що недофінансу-
вання програм становить майже мільярд гривень, при цьому місцеві 
органи влади майже не беруть фінансової участі у реалізації програм, 
хоча збитки, завдані стихією, мають переважно локальний масштаб 
(див. рис.). Тому місцеве населення та бізнес беруть фінансову участь 

Таблиця 1. Збитки від паводків у Закарпатській області 

Роки Опади, мм
Забезпеченість року 

опадами, %

Збитки, млн. грн.

річні
наростаючим 

підсумком

1955 989 10,5 43,7 43,7
1957 637 78,5 21,3 65,0
1958 725 52,5 9,8 74,8
1965 801 35,0 14,2 89,0
1967 710 65,0 10,9 99,9
1968 726 67,0 10,4 110,3
1969 542 94,4 34,4 144,7
1970 870 24,5 237,0 381,7
1971 569 90,0 35,5 417,2
1972 611 82,5 24,0 441,2
1973 558 92,5 23,5 464,7
1974 10,38 5,5 33,6 498,3
1975 914 12,0 87,9 586,2
1976 835 30,5 61 646,3
1977 833 30,0 85,2 731,5
1978 795 42,0 115,8 847,3
1979 791 42,5 64,4 911,7
1980 1134 3,0 325,0 1236,7

1986-1995 – – 127,9 1364,6
1998 976 10,5 810,0 2174,6
1999 899 42,5 6,5 2181,1
2001 948 18,0 284,9 2466,0
2008 783 40,0 169,0 2635,0
2010 1063 5,2 73,0 2708,0

Таблиця 2. Виконання «Програми комплексного протипаводкового захисту
в басейні р. Тиси Закарпатської області на 2006-2015 роки» за 2006-2011 роки

Протипаводкові заходи Од. виміру Передбачено програмою
Виконання програми Разом

2006 2007 2008 2009 2010 2011 абсол. %

Захисні дамби км 907 19,6 29,1 31,4 25,7 12,5 9,5 137,5 15,2
Берегоукріплення км 118 8,6 10,5 8,2 17,6 4,6 1,7 55,7 47,2
Захист населених пунктів шт. 500 13 16 22 22 10 5,0 96,0 19,2
Захист с/г угідь тис га 200 7 9 14 18 11 6,0 75,1 37,6
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у ліквідації наслідків паводків. Це наводить на думку про доцільність 
розроблення механізмів фінансування протипаводкових програм на 
умовах державно-приватного партнерства.

Вихідною інформацією для обґрунтування схеми протипаводко-
вого захисту територій є визначення обсягу попереджених збитків 
та вартість споруд протипаводкового захисту. На нашу думку, по-
казником вибору оптимальної схеми протипаводкового захисту чи 
конструкцій протипаводкових споруд буде мінімум приведених витрат 
на одиницю попереджених збитків. Тобто попереджені збитки від 
паводків – це втрати суспільства, яких вдалось уникнути, попередити 
в результаті цілеспрямованої діяльності людини, у тому числі шляхом 
влаштування протипаводкового захисту території.

Вважаємо що, попереджені збитки формуються за рахунок: 
економічних збитків (прямих і непрямих); екологічних збитків (по-
гіршення стану навколишнього природного середовища); соціальних 
збитків, пов’язаних з умовами проживання населення та станом його 
здоров’я. Такий підхід дозволяє не лише обґрунтовувати рішення 
щодо вибору оптимального проекту капіталовкладень, а й може 
лежати в основі подальшого процесу планування організаційно-
економічного механізму реалізації природоохоронного проекту 
(Project Realization Institutional Mechanism). 

У теорії проектного менеджменту розроблено належний ме-
тодичний інструментарій формування організаційно-економічних 
механізмів управління проектами та програмами [11]. Разом з цим 
формування моделей організаційно-економічної взаємодії учасників 
природоохоронного проекту повинно здійснюватися з урахуванням 
таких особливостей:

�� територіальна єдність суб’єктів господарювання, що можуть 
бути включені до складу учасників природоохоронного проекту;

�� значні екологічні наслідки реалізації проектів для суб’єктів 
господарювання та фізичних осіб, що розташовані територіально 
близько до зони реалізації проекту;

�� технологічна єдність інженерної інфраструктури природо-
охоронних об’єктів, що потребує включення до складу учасників 
проекту всіх суб’єктів, на території яких розташовані її елементи;

�� використання для реалізації проекту суспільно значимих 
ресурсів, що потребує державного регулювання такої діяльності.

Оцінювання і моніторинг якості організаційно-економічного 
механізму реалізації проекту можна здійснювати, застосовуючи 
критерії, за допомогою яких оцінюється якість будь-якої відкритої 
органічної соціально-економічної системи. Виходячи з таких крите-
ріїв, основними об’єктами оцінювання мають бути емерджентність 
цілей учасників та їх надійність (мотиваційна й організаційна), 
а також відповідність ступеня надійності учасника його важливості 
для проекту [12]. 

Підвищенню ефективності та реалізованості природоохоронних 
програм сприятиме також запровадження інструментів проектного 
менеджменту у сфері моніторингу, управління змістом, ризиками та 
змінами, які на сьогодні, як було акцентовано вище, не мають систем-
ного характеру, що призводить до хронічного невиконання планових 
показників та цілей програм. Унаслідок цього під загрозою опиниться 
реалізація стратегічних напрямів протипаводкового захисту території 
на основі науково обґрунтованих рішень, спрямованих на поперед-
ження можливих техногенно-екологічних катастроф у майбутньому, 
створення безпечних умов проживання людини в екологічно небез-
печних регіонах та відновлення природного середовища, а також 
вирішення питань формування та здійснення державної екологічної 
політики України на шляху до її сталого розвитку.

Застосування запропонованих підходів до управління природо-
охоронними проектами на засадах методології проектного менедж-
менту дасть змогу зменшити ентропію організаційно-економічних 
механізмів проектів і програм та створить передумови для успішної 
їх реалізації.
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Таблиця 3. Стан фінансування протипаводкових заходів у 2007-2011 роках у розрізі джерел фінансування

Басейни річок

Значення за джерелами фінансування, млн. грн.

Державний бюджет Місцевий бюджет Разом

План Факт Виконання плану, у % План Факт Виконання плану, у % План Факт Виконання плану, у %

Дніпро 618,7 114,6 19% 121,6 21,3 18% 740,3 135,9 18%
Південний Буг 58,7 5,13 9% 24,2 0 0% 82,9 5,13 6%
Сіверський Донець 91,2 32,6 36% 25,3 3,9 15% 116,5 36,5 31%
Десна 138,3 39,3 28% 22,4 0 0% 160,7 39,3 24%
Дунай 194,5 96 49% 43,8 2,1 5% 238,3 98,1 41%
Всього 1101,4 287,63 26% 237,3 27,3 12% 1100,4 216,83 20%

Рисунок. Розміри збитків, завданих об’єктам
у період проходження паводку 1998 року, тис. грн.
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